



**CONVÊNIO SICONV 852102/2017 - Ministério Saúde N°. 89707/2017**

**Processo MS: 25000.459591/2017-13 - Vigência: 10/09/2019**

**Processo HC: 15P-21227/2017- Agência: 4203-X Conta Corrente: 5715-0 - CO: 4238 - Código 90972**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Roberto Alves**

**OBTV**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (Desembolso financeiro R\$ 522.350,00 em 02/01/2019)								R\$	800.000,00
Contrapartida								R\$	-
Rendimentos (janeiro/2019)								R\$	88,56
<b>Total</b>								<b>R\$</b>	<b>800.088,56</b>
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Autorefrator	1	65.000,00	65.000,00	15P-8941/2018	23.900,00	1	23.900,00		aguarda entrega
	2	4.500,00	9.000,00	15P-8933/2018					Alterar PT
Biômetro de Coerência Óptica	1	166.900,00	166.900,00	15P- 8942/2018	114.000,00	1	114.000,00		aguarda entrega
Aparelho de Fototerapia para Psoríase	2	5.500,00	11.000,00	15P- 8935/2018	5.490,00	2	10.980,00		aguarda entrega
Retinoscópio	3	2.960,00	8.880,00	15P- 8943/2018	2.400,00	3	7.200,00		entregue - Vencimento: 07/03/2019
Eletroretinógrafo	1	51.000,00	51.000,00	15P- 8931/2018					Alterar PT
Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)	1	74.000,00	74.000,00	15P- 8798/2018	45.850,00	1	45.850,00		aguarda entrega
Mesa de Cabeceira	60	950,00	57.000,00	15P- 25213/2014	820,00	60	49.200,00		aguarda entrega
BIPAP com Monitor Gráfico	6	37.000,00	222.000,00	15P- 8797/2018	31.000,00	6	186.000,00		aguarda entrega
Monitor de Débito Contínuo (DC),	1	50.000,00	50.000,00	15P- 8945/2018					Alterar PT
Cicloergômetro	1	4.220,00	4.220,00	15P- 8925/2018	4.220,00	1	4.220,00		aguarda entrega
Osmômetro	1	81.000,00	81.000,00	15P- 8792/2018	81.000,00	1	81.000,00		aguarda entrega
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>800.000,00</b>				<b>522.350,00</b>		
Despesas empenhadas									522.350,00
Despesas pagas									0,00
Saldo total do convênio									522.350,00
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									0%
Previsão de conclusão									12 meses