



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 721320/2009 - Ministério Saúde Nº. 1675/2009**  
**Processo MS: 25000.667869/2009-14 - Vigência: 29/12/2017**  
**Processo HC: 15-P-01359/2010 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54518 - CO: 3471 - Código 6784-0**  
**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Carlos Sampaio**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida															
Concedente (18/10/2013)															466.259,00
Contrapartida															116.564,75
Rendimentos (março/2017)															79.764,76
<b>Total</b>															<b>662.588,51</b>
Plano de Trabalho Aprovado						Execução									
item	Nome do material	Código almox.	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Qtd	Vr Unit corrigido (R\$)	Resultado percentual	Vr Empenhado (R\$)	Economia	Diferença a maior	Vr Pago e Lançado (R\$)	Vr Pago e Não Lançado	Situação
1	Contraste radiológico ésteres etílicos dos ácidos graxos do óleo papoula iodado	64303	75	123,30	9.247,50	15-P-04965/12	60	132,60	aumento de 7,54%	7.956,00		-748,50	7.956,00		Adquirido
						15-P-01627/14	15	136,00	aumento de 10,30%	2.040,00			2.040,00		Adquirido
2	Contraste para exames de ressonância magnética	343533	2.880	11,20	32.256,00										Excluir
3	Contraste radiológico iônico	117788	7.200	10,82	77.904,00										Excluir
4	Contraste radiológico não iônico	64386	18.000	24,09	433.620,00	15-P-04965/12	7.196	18,175	redução de 24,55%	130.787,30	92.154,70		130.787,30		Adquirido
	15-P-1627/14					10.804	19,500	redução de 19,06%	210.678,00		210.678,00		Adquirido		
5	Conjunto de seringa dupla descartável	42323	275	108,35	29.796,25	15-P-24656/13	275	195,00	aumento de 79,97%	53.625,00		-23.828,75	53.625,00		Adquirido
<b>Total</b>					<b>582.823,75</b>					<b>405.086,30</b>	<b>92.154,70</b>	<b>-24.577,25</b>	<b>403.046,30</b>	<b>2.040,00</b>	
	Luva para procedimento (P) caixa c/ 100	95258	13.224	18,35	242.660,40										Em ajuste. Aguarda resposta do MS
Memória de Cálculo															
Despesas empenhadas/pagas															405.086,30
Economias															67.577,45
Rendimentos de aplicação financeira															79.764,76
Itens que serão excluídos															110.160,00
<b>Total</b>															<b>257.502,21</b>
Valor para item em ajuste que não adquirido															242.660,40
Saldo															14.841,81
Percentual de execução (considerando despesas pagas)															61,14%
Previsão de conclusão															12 meses