



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 792992/2013 - Ministério Saúde N°. 85043.2013**  
**Processo: 25000.218565/2013-03 - Vigência: 05/02/2017 (foi solicitada a alteração da vigência)**  
**Processo HC: 15-P-33780/13 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54631 - CO: 3841**  
**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire**  
**OBTV**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida												
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/14)											3.000.000,00	
Contrapartida (em 19/03/2014)											333.500,00	
Rendimentos (março/2017)											855.201,66	
<b>Total</b>											<b>4.188.701,66</b>	
Plano de Trabalho Aprovado				Execução				Alteração do Plano de Trabalho				
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unitário	Qtd	Vr Pago	Situação	Material	Qtd	Vr Unitário	Vr. Total
Acelerador linear	1	3.333.500,00	3.333.500,00	15-P-7077/12	5.724.510,00 5.681.778,00		0,00	Licitações fracassadas				
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>3.333.500,00</b>				<b>0,00</b>					
Despesas empenhadas/pagas											0,00	
Saldo do convênio											4.188.701,66	
Percentual de Execução (considerando despesas pagas)											0,00%	
Previsão de conclusão											12 meses	