



## RELATÓRIO SITUACIONAL

**CONVÊNIO SICONV 748544/10 - Ministério Saúde - Nº. 300/2010**

**Processo MS: 25000.100102/2010-91- Vigência: 21/10/19**

**Processo: 15-P-29213/10 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 52493 - CO: 3502 - Código: 6987-0**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Senador Eduardo Suplicy**

**nvb**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida												
Concedente (desembolso financeiro em 27/09/11)											1.000.000,00	
Contrapartida (depósito em 25/10/11)											250.000,00	
Contrapartida extra (depósito em 14/06/17)											330.310,89	
Rendimentos (maio/2019)											232.362,78	
Total											1.812.673,67	
Plano de Trabalho Inicial Aprovado				Executado				Reformulado - Aprovado				
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Qtd	Vr Unit corrigido (R\$)	Vr Total (R\$)	Status	Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Aparelho de RX fixo	2	139.000,00	278.000,00	15-P-24759/10	1	90.000,00	90.000,00	Adquirido				
				15-P-17832/14	1	120.000,00	120.000,00	Adquirido				
Digitalizador de imagens radiográficas	1	150.000,00	150.000,00	15-P-09971/12	1	164.410,00	164.409,98	Adquirido				
Tomógrafo computadorizado	1	590.000,00	590.000,00	15-P-23429/09	1	838.000,00	838.000,00	Adquirido				
Aparelho de RX fixo - digital telecomandado	1	232.000,00	232.000,00	15-P-11587/15	1	513.582,07		Homologado - EMPENHADO EM 21/02/18 (Não foi pago ainda)	Aparelho de RX Fixo - Digital Telecomandado	1	532.800,00	Previsão de entrega: 15/06/2019
<b>Total</b>			<b>1.250.000,00</b>				<b>1.212.409,98</b>				<b>532.800,00</b>	
Despesas pagas											1.212.409,98	
Despesas empenhadas											532.800,00	
Saldo do convênio											600.263,69	
Percentual de execução											67%	
Previsão de conclusão											12 meses	