



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 797430.2013 - Ministério Saúde N°. 81117/13

Processo MS: 25000.231112/2013-64 - Vigência: 15/06/2018

Processo HC:15-P-00241/2014 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54720 - CO: 3847 - Código: 8175-1

Tipo de Recurso: Programa do Ministério da Saúde

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/14)									540.000,00
Contrapartida									60.000,00
Rendimentos (outubro/18) - Prestando Contas									212.068,24
Total									812.068,24
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Qtd	Vr Unitário	Vr. Empenhado	Vr Pago	Situação
Sequenciador de DNA	1	500.000,00	500.000,00	15-P-05028/14	1	499.000,00		499.000,00	Entregue e Pago
Termociclador PCR Real Time	1	181.683,93	181.683,93	15-P-05031/14	1	115.000,00		115.000,00	Entregue e Pago
Termociclador PCR	1	38.411,93	38.411,93	15-P-12865/17	1	25.000,00	25.000,00		Aquisição cancelada
Total	3		720.095,86				25.000,00	614.000,00	
Despesas pagas									614.000,00
Saldo do convênio									198.068,24
Percentual de execução (considerando despesas pagas)									76%
Previsão de conclusão									12 meses
CONVÊNIO NÃO PRORROGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PRESTADO CONTAS									