



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 807969.2014 - Ministério Saúde N°. 43152.2014

Processo: 25000.118138/2014-07 - Vigência: 02/02/2018

Processo HC: 15-P-28818/2014 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5530-1 - CO: 3922 - Código 8566-1

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/2016)								3.000.000,00	
Contrapartida								89.000,00	
Rendimentos (jul/2017)								322.181,07	
Total								3.411.181,07	
Plano de Trabalho				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Microscópio cirúrgico	1	375.000,00	375.000,00	15-P-11646/16	328.240,00	1		328.240,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	1	250.000,00	250.000,00	15-P-08385/16	245.000,00	1		245.000,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	4	250.000,00	1.000.000,00	15-P-08385/16	250.000,00	4		1.000.000,00	Entregue e pago
Sistema de video laparoscopia/endoscopia flexível	2	200.000,00	400.000,00	15-P-10046/16	200.000,00	2	400.000,00		Aguarda entrega
Serra/Perfuradora Ortopédica	4	44.000,00	176.000,00	15-P-28350/13	39.060,00	4	156.240,00		Aguarda entrega
Aspirador ultrassônico/bisturi	2	190.000,00	380.000,00	15-P-08665/14					Em pesquisa de mercado
CR-Digitalizador de imagens radiológicas	1	100.000,00	100.000,00	15-P-08386/16					Descritivo
Microscópio cirúrgico	1	120.000,00	120.000,00						Pesquisa de mercado com valor acima do aprovado
Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico	6	48.000,00	288.000,00						Pesquisa de mercado com valor acima do aprovado
Total	14		3.089.000,00				556.240,00	1.573.240,00	
Despesas empenhadas/pagas								2.129.480,00	
Saldo financeiro do convênio								1.837.941,07	
Percentual de execução								116%	
Previsão de conclusão								8 meses	