



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 807969.2014 - Ministério Saúde N°. 43152.2014

Processo: 25000.118138/2014-07 - Vigência: 02/02/2018

Processo HC: 15-P-28818/2014 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5530-1 - CO: 3922 - Código 8566-1

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/2016)								3.000.000,00	
Contrapartida								89.000,00	
Rendimentos (março/2017)								256.723,69	
Total								3.345.723,69	
				Execução					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Serra/Perfuradora Ortopédica	4	44.000,00	176.000,00	15-P-28350/13					Elaboração de edital
Microscópio cirúrgico	1	120.000,00	120.000,00	15-P-23299/16					Pesquisa de mercado com valor acima do aprovado
Microscópio cirúrgico	1	375.000,00	375.000,00	15-P-11646/16	328.240,00	1	328.240,00		Aguarda entrega
Sistema de hipo/hipertemia (colchão térmico)	6	48.000,00	288.000,00						Pesquisa de mercado com valor acima do aprovado
Aspirador ultrassônico/bisturi	2	190.000,00	380.000,00	15-P-08665/14					Descritivo OK. Código BEC.
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	4	250.000,00	1.000.000,00	15-P-08385/16	250.000,00	4	1.000.000,00		Aguarda entrega
Sistema de video laparoscopia/endoscopia flexível	2	200.000,00	400.000,00	15-P-10046/16	200.000,00	2	400.000,00		Homologar em abril/2017
Sistema de video laparoscopia/endoscopia rígida	1	250.000,00	250.000,00	15-P-08385/16	245.000,00	1	245.000,00		Aguarda entrega
CR-Digitalizador de imagens radiológicas	1	100.000,00	100.000,00	15-P-08386/16					Justificativa técnica inexigibilidade
Total	22		3.089.000,00				1.973.240,00		
Despesas empenhadas								1.973.240,00	
Saldo financeiro do convênio								3.345.723,69	
Percentual de execução								59%	
Previsão de conclusão								12 meses	