



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 850745/2017 - Ministério Saúde N°. 83906/2017**

**Processo MS: 25000.431222/2017-58 - Vigência: 17/09/2019**

**Processo HC: 15-P-17657/2017- Agência: 4203-X Conta Corrente: 5719-3 - CO: 4219 - Código 90786**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Nelson Marquezelli**

**OBTV**

**Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida**

Concedente (desembolso financeiro R\$ 239.329,40 em 02/01/2019)	R\$ 350.000,00
Contrapartida	R\$ -
Rendimentos (maio/2019)	R\$ 3.301,91
<b>Total</b>	<b>R\$ 353.301,91</b>

**Plano de Trabalho Aprovado**

**Execução**

Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Situação
Esfigmomanômetro de Pedestal	50	550,00	27.500,00	15P-8926/2018	307,59	50	15.379,50		LIQUIDADO (Vencimento: 19/06/19)
Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) Pneumático	2	91.250,00	182.500,00	15P-8930/2018	42.474,51	2		84.949,02	Entregue e Pago
Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) Elétrico	2	70.000,00	140.000,00	15P-8929/2018	69.500,00	2	138.997,05		Entregue e Pago
<b>Total</b>	<b>54</b>		<b>350.000,00</b>			<b>54</b>	<b>154.376,55</b>	<b>84.949,02</b>	

Despesas empenhadas

154.376,55

Despesas pagas

84.949,02

Saldo do convênio

268.352,89

Percentual de execução (considerando despesas pagas)

55%

Previsão de conclusão

12 meses